

Memória da Comissão: **COMISSÃO DE ORÇAMENTO**

Data: **27/09/2012**

Coordenador: Jeremias Bequer Brizola - HU/UUEL

Relator: Amaury Cesar Alexandrino - DEFIPAR

Relação dos presentes:

Lilian Denise Mai – HU/UEM
Denise Mashima – HU/UUEL
Zuleide Bezerra Dalla Costa – ACISPAR

Convidados:

Paulo F. Borsari – TCE PR
Paulo José Barbosa – TCE PR
Anecy de Oliveira Dabul – TCE PR
Everton Shimit – SESA-FUNSAUDE
Sandra C. K. Busnello – GPS – SESA
Sueli de Sá Riechi – DG/SESA

Justificativas de ausências:

Irene Rodrigues dos Santos - FESSMUC
Leonardo Di Colli – CRF
Guilherme Grazini - CRO
Olavo Gasparin – SESA-FUNSAUDE

Pauta:

- 1) Informes Gerais
- 2) Apresentação do TCE sobre a Construção do Hospital Regional de Ponta Grossa
- 3) Apresentação do Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de 2012.

Relato da reunião:

1. Informes Gerais:

Apresentado as justificativas de ausências.

Foram lidas as orientações da secretaria executiva com relação à elaboração da ata da comissão.

Recebido ofício nº 180 do Conselho Municipal de Saúde de Paranavaí em que encaminha documentos relativos ao relatório de gestão de 2010 em que reprova as contas da Secretaria de Saúde.

Encaminhamento: Dar ciência ao Pleno do Conselho.

2. Apresentação do TCE sobre a Construção do Hospital Regional de Ponta Grossa:

Paulo Francisco Borsari da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do TCE PR, responsável entre outras, pela fiscalização de obras públicas municipais, fez uma apresentação sobre o assunto, destacando que o relatório faz um corte em 2010 – isto é, abrange as questões relacionadas ao hospital até abril de 2010. Resulta de auditoria de apoio ao trabalho desenvolvido na 4ª Inspeção de Controle Interno na fiscalização da obra em Ponta Grossa, com objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos inerentes à obra, inclusive quanto ao cumprimento da resolução 04/2006 do TCE que trata da documentação.

A análise abrangeu os processos de licitação do projeto arquitetônico, complementares, construção do prédio, drenagem e pavimentação.

Principais condições apontadas no relatório como achados/irregularidades atribuídas ao município de Ponta Grossa: 1) Realização de processo licitatório sem indicação dos elementos mínimos necessários impossibilitando propostas comerciais de forma isonômica e transparente; 2) Realização de licitação em desacordo com o mercado, restringindo o número de participantes; 3) Insuficiência de exigência de qualificação técnica dos profissionais, possibilitando a participação de qualquer profissional, sem experiência no objeto da licitação; 4) Recebimento dos projetos complementares com incompatibilidade de tipos e qualidade dos serviços em relação ao projeto arquitetônico, provocando a necessidade de recursos financeiros adicionais não apropriados corretamente.

O relatório indicou os gestores da Prefeitura de Ponta Grossa a serem responsabilizados pelas irregularidades.

Para o SEDU/PARANACIDADE, responsável pela execução da obra foram apontadas as seguintes irregularidades: 1) Realização da concorrência para execução da obra sem aprovação da SESA, implicando na necessidade de locação de recursos financeiros adicionais superiores a 25% para execução da obra (em maio de 2010 o contrato inicial de quase 15 milhões já estava em 27 milhões); Remoção de serviços presentes no processo licitatório para execução da Prefeitura de Ponta Grossa; Dilação do prazo de execução, de 540 para mais de 1290 dias, com mais dois termos aditivos e ainda não concluídos; 2) Ausência de procedimentos administrativos para regularização ou penalidades previstas em contrato.

Foram também indicados os gestores do SEDU/PARANACIDADE a serem responsabilizados.

O relatório deu origem a comunicação de irregularidades, apontando multas e valores a serem ressarcidos. O processo se encontra no gabinete da presidência aguardando julgamento do pleno do TCE e possível encaminhamento para o Ministério Público para processos judiciais.

Os problemas relacionados ao Hospital Regional de Ponta Grossa após abril de 2010 estão sob a jurisdição da 6ª Inspeção e foram apontados na prestação de contas do governo de 2010/2011.

Encaminhamentos:

- 1) Solicitar ao Presidente do TCE cópia da mídia apresentada sobre a auditoria realizada pela 4ª Inspeção e informações sobre os problemas do Hospital que consta no relatório semestral de gestão do governo.
- 2) Encaminhar os documentos relacionados ao processo com a sugestão de que o assunto seja tratado pelo Conselho Municipal de Saúde Ponta Grossa.

4) Apresentação do Relatório de Gestão do 2º Quadrimestre de 2012:

O Sr. Everton da SESA fez a apresentação dos itens relacionados a montante e fontes dos recursos aplicados em saúde de janeiro a agosto de 2012, incluído orçamento previsto para 2012, relatório resumido da execução orçamentário-financeira, por fonte de recurso, por iniciativa, e por elemento de despesa e, relatório de despesa por bloco de financiamento.

Os itens foram analisados e as dúvidas esclarecidas. Observa-se que no geral o valor empenhado foi de 78% do valor liberado, entretanto foi liquidado apenas 50% do orçamento previsto para 2012. Quanto à fonte 147 que apresenta valor zero de liquidação a informação da SESA é de que as licitações estão sendo agilizadas e que os recursos serão utilizados. Quanto à baixa participação de recursos federais na iniciativa mãe paranaense, considerando o alinhamento deste com o programa federal, foi esclarecido que a rede cegonha encontra-se em fase inicial no Paraná, começando pela região metropolitana.

Encaminhamentos/providências para a secretaria executiva:

- 1) Solicitar ao Presidente do TCE cópia da mídia apresentada sobre a auditoria realizada pela 4ª Inspeção e informações sobre os problemas do Hospital que consta no relatório semestral de gestão do governo.
- 2) Encaminhar os documentos relacionados ao processo com a sugestão que o assunto seja tratado pelo Conselho Municipal de Saúde Ponta Grossa.

Solicitação de pautas para a próxima reunião:

1. Informes Gerais
2. Esclarecimentos adicionais sobre o SARGSUS – Sistema de Apoio à Construção do Relatório Anual de Gestão.